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[bookmark: _Toc100784583][bookmark: _Toc67911601]一、基本情况
[bookmark: _Toc67911602][bookmark: _Toc100784584]（一）项目概况
根据乌财科教【2021】96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费文件，下达城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费项目，托里中学建设消防水池，保证我校消防设施系统正常运行，从而提高防御火灾的能力，消除安全隐患，确保学校的财产安全及师生的人身安全。我校以强化学校安全、构建和谐校园为重点，不断推进教育创新，使教育事业得到持续、稳定、健康发展。通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使教育教学工作更加快捷、便利，提高了学校办公办学整体水平。
[bookmark: _Toc67911603][bookmark: _Toc100784585]经财科教【2021】96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费文件批准，项目系2022年中央资金，共安排预算400万元，于2022年年中追加部分预算批复项目，资金及时到位，因疫情原因，项目没有完工，工程进度已达80%，已支付资金260.27万元，年中没有对资金进行调整。
（二）项目绩效目标
[bookmark: _Hlk67566397]本项目依据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）、《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）和《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求，结合项目开展情况，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则和规定的方法、程序，科学合理编制。绩效目标作为对预期指标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标。按照指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的要求，设定三级绩效目标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标），以准确、清晰地反映财政资金在使用期所能达到的预期产出和效果。
[bookmark: _Toc67911604][bookmark: _Toc100784586]该项目绩效总体绩效目标为消防设施年度维保检测项目的实施，将保证我校消防设施系统正常运行，使消防设施维保工作系统化，规范化、使整个消防系统良好运转，从而提高防御火灾的能力，确保学校的财产安全及师生的人身安全。
二、绩效评价工作开展情况
[bookmark: _Toc67911605][bookmark: _Toc100784587]（一）绩效评价目的、对象和范围
[bookmark: _Toc100784588]1.评价目的
本项工作旨在落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，全面推进预算绩效管理工作，落实预算执行及绩效管理主体责任。具体而言包括以下两点：（1）通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果。（2）通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。
[bookmark: _Toc100784589]2.评价对象和范围
（1）绩效评价的对象：乌财科教【2021】96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费项目
（2）绩效评价范围：
1.项目范围：乌财科教【2021】96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费的完成情况、资金投入的运行情况、项目实施后产生的绩效及影响效果。
2.时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日。
[bookmark: _Toc67911606][bookmark: _Toc100784590][bookmark: _Hlk67586765]（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准
[bookmark: _Toc100784591]1.评价原则
（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则：绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：
（1）在数据收集时，采取客观数据，并结合问卷调查结果，以保证各项指标的真实性。
（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。
（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就项目实施过程中所存在的问题提出可操作性改进建议。
[bookmark: _Toc100784592]2.评价指标体系
绩效评价指标体系作为衡量绩效目标实现程度的考核工具，一般遵循以下原则：
（1）相关性原则：绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
（2）重要性原则：应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
（3）可比性原则：对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
（4）系统性原则：绩效评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，能系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。
（5）经济性原则：绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
本项目的评价指标体系建立如附件所示。
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  项目支出绩效评价指标体系
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标说明

	决策
	项目立项
	立项依据
充分性
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

	
	
	立项程序
规范性
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

	
	绩效目标
	绩效目标
合理性
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

	决策
	绩效目标
	绩效指标
明确性
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。


	
	资金投入
	预算编制
科学性
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

	
	
	资金分配
合理性
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

	过程
	资金管理
	资金到位率
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

	
	
	预算执行率
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

	过程
	资金管理
	资金使用
合规性
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

	
	组织实施
	管理制度
健全性
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

	
	
	制度执行
有效性
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

	产出
	产出数量
	涉及项目数量
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

	
	
	建设项目面积
	
	

	产出
	产出质量
	项目验收合格率（%）
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

	
	产出时效
	工程按期完成率（%）
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

	
	产出成本
	成本控制率
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

	效益
	社会效益指标
	保障师生的生命安全和学校的财产安全
	项目实施所产生的效益。
	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。

	
	可持续影响指标
	降低火灾的发生率
	
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

	满意度指标完成情况分析
	满意度指标
	学校满意度
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。






[bookmark: _Toc100784593][bookmark: _Hlk67586038]3.评价方法
《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件指出部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。
（7）其他评价方法。
根据本项目乌财科教【2021】96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费的特点，本次评价主要采采用比较法，2020年监控维修、电子围栏、安全风险第三方评估项目经费的预算数为22.82万元，执行数12万元；2022年乌财科教【2021】96号关于提前下达2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费400万元，执行数260.27万元，与2020年同类型项目相比执行率同比上升23.73%。2022年该项目实际产出和效益和2020年相比，达到预期效率。
[bookmark: _Toc100784594]4.评价标准
绩效评价标准主要包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。
（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。
（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。
在上述评价标准的基础上，本次评价依据以下文件为重要指导和准绳：
·《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
·《关于印发<乌鲁木齐市本级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（乌财预〔2018〕56号）
·《关于做好2019年部门预算项目支出绩效目标管理有关事宜的通知》（乌财预〔2018〕76号）
·《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
[bookmark: _Toc100784595][bookmark: _Toc67911607] （三）绩效评价工作过程
[bookmark: _Toc100784596][bookmark: _Toc67911608]评价小组根据项目绩效目标，查阅有关佐证资料，结合现场抽样调查及延伸评价等方式开展此次评价，重点关注和评价项目预算和绩效目标的匹配情况、项目资金的管理和使用情况、项目实施和监督情况（包括但不限于项目立项、制度执行、质量达标、完成时效等）以及项目产生的实际效益等。具体而言，通过前期准备[footnoteRef:0]、材料审核分析、现场核查评价、综合分析评价及报告撰写，评价项目实施情况，展现资金使用效益。 [0:  前期准备主要包括实地调研和认真研读相关文件，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合项目绩效目标，项目绩效评组制定了评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序及步骤，形成评价初步方案。] 

三、综合评价情况及评价结论
[bookmark: _Toc67911609][bookmark: _Toc100784597]（一）评价结论
结合项目特点，制定符合项目实际的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈等形式，对2022年城乡义务教育项目直达资金校舍安全保障机制经费进行客观评价，最终评分结果为：总分为83.76分，绩效评级为“良”[footnoteRef:1]。 [1:  参考《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）中的规定，本次绩效评价结果实施百分制和四级分类，其中90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。] 

项目各部分权重和绩效分值如附表所示：
  项目各部分权重和绩效分值
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分
	得分率

	决策
	项目立项
	立项依据充分性
	4
	4
	100%

	
	
	立项程序规范性
	4
	4
	100%

	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	3
	3
	100%

	
	
	绩效指标明确性
	3
	3
	100%

	
	资金投入
	预算编制科学性
	3
	3
	100%

	
	
	资金分配合理性
	3
	3
	100%

	过程
	资金管理
	资金到位率
	5
	5
	100%

	
	
	预算执行率
	5
	3.25
	65%

	
	
	资金使用合规性
	3
	3
	100%

	
	组织实施
	管理制度健全性
	3
	3
	100%

	
	
	制度执行有效性
	4
	4
	100%

	产出
	产出数量
	涉及项目数量
	5
	5
	100%

	
	
	建设项目面积
	5
	5
	

	
	产出质量
	工程验收合格率
	10
	5
	50%

	
	产出时效
	工程按期完成率
	10
	6.51
	65.1%

	
	产出成本
	成本控制率
	10
	10
	100%

	效益
	项目效益
	保障师生的生命安全和学校的财产安全
	10
	6
	60%

	
	
	降低火灾的发生率
	5
	3
	60%

	满意度指标完成情况分析
	满意度指标
	学校满意度
	5
	5
	100%

	[bookmark: _Toc67911610][bookmark: _Toc100784598]合计
	
	
	100
	83.76
	83.76%



（二）主要绩效
[bookmark: _Toc67911611][bookmark: _Toc100784599]该项目资金区财政及时拨付，单位在此次评价期间内，有序完成设定目标的部分工作任务，增设消防水池及外网工程，主要包括：新建500立方消防水池，室外电缆电线300米、GBL配电柜 12台、50KW柴油发电机一台(带控制柜）、DN100给水管1050米、DN50给水管2300米、给水井2个、污水井8个、DN125室外消防给水管1230米、DN160室外消防给水管1200米、DN150室外消防给水管308.625米、DN100室外消防给水管88.335米、室外消火栓33个、消防阀门井10座、室外暖气井1个、DN150暖气管60.302米、消防稳压设施一套、37KW消火栓泵1台、2.2KW潜污泵2台、1.1KW给水泵2台等等。通过及时更新、更换办公设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使教育教学工作更加快捷、便利。
四、绩效评价指标分析
[bookmark: _Toc67911612][bookmark: _Toc100784600]（一）项目决策情况
项目决算指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重为20分，实际得分20分。
[bookmark: _Toc100784601]1.项目立项
立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、政策要求。同时，项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需。此外，本项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。因此，立项依据充分，得4分。
立项程序规范性: 项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，故立项程序规范，得4分。
综上，该指标满分8分，得分8分。
[bookmark: _Toc100784602]2.绩效目标
绩效目标合理性：本项目的绩效目标按照产出、效益和满意度构建绩效评价指标，且具有明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性等特点，能较为全面地反映本项目的产出和效益，故绩效目标合理性指标得分3分。
绩效目标明确性：本单位年初编制《绩效目标申报表》，依据充分，项目的总体绩效目标为保证我校消防设施系统正常运行，使消防设施维保工作系统化，规范化、使整个消防系统良好运转，从而提高防御火灾的能力，确保学校的财产安全及师生的人身安全，使全体师生能够更加安心学习和工作。其中，目标已细化为具体的绩效指标，可通过数量指标、质量指标、时效指标和成本指标予以量化，并具有确切的评价标准，且指标设定均与目标相关。各项指标均能在现实条件下收集到相关数据进行佐证，并与当年项目年度计划相对应，故绩效目标明确性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
[bookmark: _Toc100784603]3.资金投入
预算编制科学性：新建500立方消防水池，室外电缆电线300米、GBL配电柜 12台、50KW柴油发电机一台(带控制柜）、DN100给水管1050米、DN50给水管2300米、给水井2个、污水井8个、DN125室外消防给水管1230米、DN160室外消防给水管1200米、DN150室外消防给水管308.625米、DN100室外消防给水管88.335米、室外消火栓33个、消防阀门井10座、室外暖气井1个、DN150暖气管60.302米、消防稳压设施一套、37KW消火栓泵1台、2.2KW潜污泵2台、1.1KW给水泵2台等等。以上建设内容总计234.4万，设计费19.9万元，勘察费2.35万元，监理费3.62万元，工程服务费139.73万，总计400万元。每笔经费严格按照项目申报计划规范支出，确保专款专用。努力做到了，决策上会讨论、支出有审批、方案有审批、施工有合同、有验收，主动接受教职工和社会的监督。故预算编制科学性指标得分3分。
故预算编制科学性指标得分3分。
资金分配合理性：预算资金分配依据充分、合理。本单位严格按照财务制度使用资金，资金的分配：建设内容总计234.4万，设计费19.9万元，勘察费2.35万元，监理费3.62万元，工程服务费139.73万，总计400万元。我校严格遵守国家财经法规和财务管理制度及相关专项资金管理办法的规定，秉承勤俭节约原则，按照专款专用要求使用项目资金，单位制定相应的财务和业务管理制度。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用正常。
故资金分配合理性指标得分3分。
综上，该指标满分6分，得分6分。
[bookmark: _Toc100784604][bookmark: _Toc67911613]（二）项目过程情况
项目过程指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重为20分，实际得分18.25分。
[bookmark: _Toc100784605]1.资金管理
资金到位率： 预算资金400万元，2022年1月份拨付资金400万元及时到位，资金与实际到位资金相符，资金到位率100%。故资金到位率指标得分5分。
预算执行率：项目于暑假正常开展，因疫情原因，工程未及时完工，工程进度已达70%，但资金支付不及时，2022年1月1日-2022年12月31日共计支出经费260.27万元，支付时间主要集中在8月份和12月份，8月8日支付消防水池设计费19.9万元，消防水池监理费3.62万元，消防水池勘察费2.35万元，消防水池工程款167.4万元，12月23日支付消防水池工程款670万元，资金执行率为65.07%。故预算执行率得分为3.25分。资金执行率为65.07%。故预算执行率得分为3.25分。
资金使用合规性：本项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故资金使用合规性得分为3分。
综上，该指标满分13分，得分11.25分。
[bookmark: _Toc100784606]2.组织实施
管理制度健全性：乌鲁木齐县托里中学已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整，为项目顺利实施提供重要保障。故管理制度健全性得分为3分。
制度执行有效性：根据现场调研和资料抽查情况，乌鲁木齐县托里中学严格遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，整体管理合理有序，项目完成后，及时将会计凭证、固定资产入库单等相关资料分类归档，制度执行有效。故制度执行有效性指标得分4分。
[bookmark: _Hlk67670213]综上，该指标满分7分，得分7分。
[bookmark: _Toc67911614][bookmark: _Toc100784607]（三）项目产出情况
项目产出指标由4个二级指标和5个三级指标构成，权重为40分，实际得分31.51分。
[bookmark: _Toc100784608]1.产出数量
数量指标“涉及项目数量”的目标值是1个，2022年度我单位实际完成1个；
数量指标“建设项目面积”的目标值是=300立方米，2022年度我单位实际完成300立方米。
故实际完成率得分为10分。
2. [bookmark: _Toc100784609]产出质量
工程验收合格率：目标值是100%，2022年度我单位实际完成50%，原因是下半年因疫情原因，工程无法开展。
质量达标率得分为5分。
3. [bookmark: _Toc100784610]产出时效
项目按期完成率：目标值是100%，2022年度我单位实际完成65.07%，原因是下半年因疫情原因，工程无法开展。
故完成及时性得分为6.51分。
4. [bookmark: _Toc100784611]产出成本
成本控制率：目标值<=3%，2022年度我单位实际完成1%。故得分为10分。
综上，该指标满分40分，得分31.51分。

[bookmark: _Toc67911615][bookmark: _Toc100784612]（四）项目效益情况
项目效益指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重为15分，实际得分9分。 
1. [bookmark: _Toc100784613]项目效益
（1）实施效益
经济效益指标：不适用。 
社会效益指标：评价指标“保障师生的生命安全和学校的财产安全”，指标值：有效保障，实际完成值：基本达到预期效果。本项目的实施保证我校消防设施系统正常运行，使消防设施维保工作系统化，规范化、使整个消防系统良好运转，从而提高防御火灾的能力，确保学校的财产安全及师生的人身安全。
生态效益指标：不适用。
可持续影响指标：评价指标“降低火灾的发生率”，指标值：显著降低，实际完成值：基本达到预期效果。本项目的实施保证我校消防设施系统正常运行，使消防设施维保工作系统化，规范化、使整个消防系统良好运转，从而提高防御火灾的能力，确保学校的财产安全及师生的人身安全。
综上，该指标满分15分，得分9分。
[bookmark: _Toc100784614]2. 满意度指标完成情况分析
（1）满意度指标
群众满意度：评价指标“师生满意度”，指标值：≥95%，实际完成值：≥95%。通过设置问卷调查的方式进行考评评价，共计调查样本总量为25个样本，有效调查问卷20份。其中，统计“师生满意度”的平均值为95%。故满意度指标得分为5分。
综上，该指标满分5分，得分5分。
[bookmark: _Toc100784615][bookmark: _Toc67911616]五、预算执行进度与绩效指标偏差
本项目预算执行率为65.07%，指标总体完成率为79.38%，二者之间的偏差值为14.31%，小于20%。因此，本项目较好地完成了年度总体目标，财政资金使用效益和效率较高。
[bookmark: _Toc100784616][bookmark: _Toc67911617]六、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
[bookmark: _Toc100784617][bookmark: _Toc67911618]（一）主要经验及做法
1..成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。
乌鲁木齐县托里中学成立了由书记、校长、副校长、各科室主任为成员的内控领导小组，对日常内部控制的建立和实施情况尤其是资金使用情况进行监督，及时发现并指出资金使用过程中存在的问题和薄弱环节，督促落实整改计划和措施，确保内部控制体系的有效运行，确保资金安全、合法使用。
2.规范资金拨付流程
在拨付依据上按照先有预算指标再有用款计划，按时间进度或项目进度进行拨付；在拨付审批权限上要求经办人、科室负责人、校领导、报账员、主管会计依次审核，从严把关。
[bookmark: _Toc100784618]（二）存在的问题及原因分析
1.资金使用制度不完善
我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。
2.财政资金名目繁多，无法按专项资金的原则和要求进行管理。
有些专项资金已经失去了专项资金的意义，已经成为上级部门的一种分配模式。从专项资金的结构项目数量上来看过于分散，体现不出专项资金总体政策目标，不符合集中财力办大事的原则，不能使有限的资金形成规模，发挥应有的作用。

[bookmark: _Toc67911619][bookmark: _Toc100784619]七、其他需要说明的问题
1.项目支出政策和路径设计科学，符合实际需要；
2.项目安排准确，未发现背离项目立项初衷的情况；
3.项目的申报、审核机制完善；
4.未发现虚假行为和骗取财政资金的问题。
[bookmark: _Toc67911620][bookmark: _Toc100784620]八、有关建议
我单位在以后年度财政项目绩效目标申报工作中将结合项目实施内容及特点，设定项目总目标、年度绩效目标及绩效指标，形成项目有目标、工作有计划、绩效可量化、考核有依据的计划自标管理机制，便于有效考核执行效果。
[bookmark: _GoBack]
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